ProyectoCicloTovar1

19/09/2026

http://

UDL-INFORMATICA-IS-TOVAR

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	19/09/2026 - 6/10/2026
Progreso	0%
Tarea	29
Recursos	0

Fases y Actividades del ciclo de vida de desarrollo de software


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
I. Planeacion	19/09/26	22/09/26
1.1 Introduccion-problematica	19/09/26	19/09/26
1.2 Objetivo SMART	21/09/26	21/09/26
1.3 Alcance Moduos	22/09/26	22/09/26
II. Analisis	23/09/26	24/09/26
2.1 Analisis de requerimientos	23/09/26	23/09/26
2.2 Digramas UML Lenguage de Modelado	24/09/26	24/09/26
III. Diseño	25/09/26	26/09/26
3.1 Wireframes	25/09/26	25/09/26
3.2 Diseño de base de datos	25/09/26	25/09/26
3.3 Diseño de interfaces graficas-UX	26/09/26	26/09/26
IV. Desarrollo	28/09/26	29/09/26
4.1 Programacion de modulos	28/09/26	28/09/26
4.2 Prototipo inicial	29/09/26	29/09/26
V. Pruebas	30/09/26	30/09/26
5.1 Pruebas unitarias	30/09/26	30/09/26
5.2 Pruebas sistema UTA Aceptacion	30/09/26	30/09/26
VI. Implementacion	1/10/26	1/10/26
6.1 Ambiente de produccion	1/10/26	1/10/26
VII. Documentacion	2/10/26	2/10/26
7.1 Manual de usuario	2/10/26	2/10/26
7.1 Manual de instalacion-configuracion	2/10/26	2/10/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
VIII. Mantenimiento	3/10/26	3/10/26
8.1 Manto. Preventivo	3/10/26	3/10/26
8.2 Manto. Correctivo	3/10/26	3/10/26
8.3 Manto. Adaptativo	3/10/26	3/10/26
8.4 Manto. Perfectivo	3/10/26	3/10/26
IX. Retroalimentacion	5/10/26	5/10/26
9.1 Mejora constinua	5/10/26	5/10/26

Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
I. Planeacion	19/09/26	22/09/26
1.1 Introduccion-problema...	19/09/26	19/09/26
1.2 Objetivo SMART	21/09/26	21/09/26
1.3 Alcance Moduos	22/09/26	22/09/26
II. Analisis	23/09/26	24/09/26
2.1 Analisis de requerimien...	23/09/26	23/09/26
2.2 Digramas UML Lengua...	24/09/26	24/09/26
III. Diseño	25/09/26	26/09/26
3.1 Wireframes	25/09/26	25/09/26
3.2 Diseño de base de datos	25/09/26	25/09/26
3.3 Diseño de interfaces gr...	26/09/26	26/09/26
IV. Desarrollo	28/09/26	29/09/26
4.1 Programacion de modu...	28/09/26	28/09/26
4.2 Prototipo inicial	29/09/26	29/09/26
V. Pruebas	30/09/26	30/09/26
5.1 Pruebas unitarias	30/09/26	30/09/26
5.2 Pruebas sistema UTA A...	30/09/26	30/09/26
VI. Implementacion	1/10/26	1/10/26
6.1 Ambiente de produccion	1/10/26	1/10/26
VII. Documentacion	2/10/26	2/10/26
7.1 Manual de usuario	2/10/26	2/10/26
7.1 Manual de instalacion-...	2/10/26	2/10/26
VIII. Mantenimiento	3/10/26	3/10/26
8.1 Manto. Preventivo	3/10/26	3/10/26
8.2 Manto. Correctivo	3/10/26	3/10/26
8.3 Manto. Adaptativo	3/10/26	3/10/26
8.4 Manto. Perfectivo	3/10/26	3/10/26
IX. Retroalimentacion	5/10/26	5/10/26
9.1 Mejora constinua	5/10/26	5/10/26

Diagrama de recursos

Nombre	Función

septiembre 2026 octubre 2026

19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3